

ПЛАН

первоочередных мероприятий по созданию и функционированию  
Центра образования естественно- научной и технологической  
направленностей «Точка роста»

№	Наименование мероприятий	Результат	Срок
1	1 Организационные мероприятия по созданию по созданию центра «Точка роста» - издание приказа о создании и функционирования Центра «Точка роста» - утверждение Положение о деятельности Центра «Точка роста»; -назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора	До 20.06.2022
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	До 20.06.2022
3	Создание Интернет странички на сайте	Создание раздела	До 20.06.2022
4	Согласование дизайн — проекта Центра (точка роста» с управлением образования	Дизайн проект	До 20.06.2022
5	Повышение квалификации сотрудников и Свидетельство о Апрель- август педагогов Центра, в том числе по новым повышении технологиям преподавания предметных квалификации областей «Гехнология», «Химия», «Физика»:	Свидетельство	Август
6	Доставка и наладка оборудования	Составление актов технического осмотра оборудования	

7	Косметический ремонт, приведение площадок образовательной организаций соответствию с фирменным стилем «Гочка занятий роста»	Учебный план, расписание занятий	Август
8	Разработка и утверждение плана учебно воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Учебный план, расписание занятий	Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении	Сентябрь
10	Мониторинг реализации мероприятий	Отчет директора	Сентябрь
11	Извещение об открытии Центра	Размещение информации в СМИ	Сентябрь